

令和元年度（2019年度）の取組について

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 令和2年4月以降 |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------------|---|----------|--------|--------|------------------------|--------|----------------------|----|--------------------|-----------------|-----------------|
| 本部会議(◎) アドバイザー会議 (▼) | | | | ◎ | ▼ | | ◎ | | ▼ | ◎ | | ◎ | | ◎ |
| | | ← 政策評価分科会 → | | | | | | | | | | | | |
| 2020改革 プラン | | 各局の進捗状況確認、改革案の検討・調整 | | | | | | | | | | | | プランの成果 |
| しごと改革 | 3つのレス はんこレス ペーパーレス キャッシュレス | 実績取りまとめ | 前年度取組状況報告 | 電子化促進の範囲を部長以上の決定事案に拡大 文書管理規則等を見直し、書面適用範囲を厳格化 | | | | | | | | 取組状況報告 | 電子決定率 60% | 電子決定率 80% |
| | | | | 各局のペーパーレス取組状況の見える化等 新TAIMS端末の導入、本庁舎無線LANの整備等 | | | | | | | | | ペーパーレス 会議60% | ペーパーレス 会議90% |
| | | | | QR決済導入 | | | | | | | | | | |
| | 優先5施設(恩賜上野動物園等)に順次導入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 総務事務改革 | 総務事務センター(仮) 設置企画・開設準備(設置場所、人員規模等の確定) 事務の集中処理に必要な規程改正、新庶務事務システムの開発等 | | | | | | | | | | | | 開設 |
| | デジタルしごと改革 | RPA推進サポートチーム立上げ | 各局の導入支援 | 取組状況報告 | モデル事業の調整 | | | | | | | モデル事業実施 | 実施規模の拡充 | |
| | | ワンスオンリーモデル事業の検討・調整 | | 取組状況報告 | | | | | | | | | | |
| 見える化改革 | | 平成29・30年度報告に基づく取組(58ユニット) | | | | 取組状況報告 | 取組状況報告 | | | | | 政策評価も活用し、自律的に施策を推進 | | |
| 仕組み改革 | 政策評価 | 各局目標設定 | 推進部会(21回)開催 | 政策評価分科会 成果目標等の妥当性検証 制度上の改善点等の議論 | | | | (アドバイザー会議) 改善の方向性報告 | 取組状況報告 | 各局による自己評価・公表(令和2年6月) | | | | |
| | | 今年度取組内容報告 | 今年度取組状況報告 | 制度のブラッシュアップ | | | | | | 令和2年度に向けた検討 | | | | |
| | 政策連携団体改革等 | 制度所管局を中心として、全庁的な「制度」や「仕組み」の改革を推進 | | | | | | | | 取組状況報告 | | | | |
| | 都庁組織の在り方検討 | 検討スケジュール | 組織の在り方の検討 | | | | | | | | | | | |
| 自律改革 (施設サービス魅力向上プロジェクト等) | | 取組状況確認 | 前年度取組状況報告 | 各局において令和元年度取組事項を設定、推進(所管施設のサービス改善に関する取組を含む) | | | | | | | | | | |
| 新たな都政改革 | | | | | | | | | ビジョン報告 | 実行方針(第一弾)報告 | | | | |